

Информация по исполнению поручений Губернатора Калининградской области по итогам рабочего визита в муниципальное образование «Мамоновский городской округ» 06 ноября 2013 года.

Номер поручения	Содержание поручения, резолюции	Сроки выполнения	Информация об исполнении, дата исполнения
№14/прв, п.7 19.11.2013г.	Разработать для населения Калининградской области памятку о способах получения кредита на выполнение работ по установке газового оборудования в жилых помещениях, а также информацию о компаниях, оказывающих данную услугу с указанием контактных данных	до 13 декабря 2013г.	Информация от 12 декабря 2013 года. Информация о способах получения кредита на выполнение работ по установке газового оборудования в жилых помещениях, а также информация о компаниях, оказывающих данную услугу, периодически публикуется в газете «Мамоновские вести». А также информация размещена на сайте муниципального образования и будет дополнительно опубликована в очередном номере газеты «Мамоновские вести».
№14/прв, п.8 19.11.2013г.	В связи с обращением, поступившим в ходе встречи Губернатора области с жителями муниципального образования «Мамоновский городской округ», по вопросу полноты проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Мамоново, ул.Пограничная, 15, и благоустройству придомовой территории, провести проверку соответствия объемов выполненных работ и произведенных выплат условиям заключенных договоров по данным объектам, а также наличия в протоколах общего собрания собственников помещений указанного многоквартирного дома решений по замене оконных блоков и ремонту придомовой территории по видам и объемам работ.		

	<p>Прошу докладывать Губернатору области дополнительно о проводимой претензионной работе.</p> <p>Очередной доклад Губернатору области о проводимой претензионной работе прошу представить в срок</p> <p>Прошу докладывать Губернатору области о результатах рассмотрения искового заявления в Арбитражном суде Калининградской области.</p> <p>Докладывать Губернатору области о проводимой претензионной работе. Очередной доклад о ходе исполнения</p>	<p>до 17.04.2014</p>	<p>Информация от 17.02.2014г. Во исполнение настоящего поручения сообщаем, что администрацией муниципального образования ведется претензионная работа по взысканию денежных средств с генерального подрядчика ООО «Элемент Бизнеса», по муниципальному контракту №0135300000913000012-0177571-02 от 16.07.2013г., в размере 642324,50руб., за нарушение условий сроков выполнения работ, в связи с этим иск на генерального подрядчика ООО «Элемент Бизнеса» будет подан в суд 3 марта 2014г.</p> <p>Информация от 16.04.2014г. Администрацией муниципального образования в адрес подрядной организации ООО «Элемент Бизнеса» была направлена претензия от 16.07.2013г. на сумму 642324,50 руб. за нарушение условий сроков выполнения работ по муниципальному контракту №0135300000913000012-0177571-02, так как в ходе проделанной претензионной работы урегулировать спор с подрядной организацией ООО «Элемент Бизнеса» в досудебном порядке не представилось возможным, администрацией МО в настоящее время готовится исковое заявление в Арбитражный суд Калининградской области о взыскании денежных средств с генерального подрядчика ООО «Элемент Бизнеса».</p> <p>Информация от 28.05.2014г. В настоящее время администрация муниципального образования в адрес подрядной организации ООО «Элемент Бизнеса» повторно направила претензию с требованием выплаты пени за нарушение условий и сроков выполнения работ по муниципальному контракту. В случае отказа подрядной организации в выполнении требований претензии, администрация муниципального образования обязуется в срок до 27.06.2014 года обратиться в Арбитражный суд Калининградской области с иском к подрядной организации.</p> <p>Информация от 28.07.2014г. Спор между администрацией МО и ООО «Элемент Бизнеса», по нарушению условий муниципального контракта №0135300000913000012-0177571-02 от16.07.2013г. на выполнение</p>
--	--	--------------------------	--

	<p>поручения прошу представить в срок до 01.08.2014г.</p> <p>Прошу докладывать Губернатору области о результатах рассмотрения искового заявления в Арбитражном суде Калининградской области.</p>	<p>до 24.09.2014г</p>	<p>работ по благоустройству двора по ул.Михайлицына, 2-8, у..Пограничная, 9-15 в г.Мамоново урегулировать в досудебном порядке не представилось возможным.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, администрацией МО в настоящий момент подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд Калининградской области (исх. от 28.07.14г №2181.), о взыскании пени за нарушение генеральным подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом.</p> <p>Информация от 22.09.2014г.</p> <p>Арбитражный суд Калининградской области в ответ на исковое заявление администрации муниципального образования возбудил производство по делу (дело №А21-6486/2014 от 19.08.2014г.) и назначил дело к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании Арбитражного суда первой инстанции на 23 октября 2014г. 11 часов 40 минут.</p>
<p>№14/прв, п.10 19.11.2013г</p> <p><i>Резолюция руководителя секретариата Губернатора Калининградской области В.В.Пономаренко</i></p>	<p>В связи с обращением, поступившим в ходе встречи Губернатора области с жителями муниципального образования «Мамоновский городской округ», по вопросу строительства на территории Мамоновского городского округа радиотелевизионной передающей станции, рассмотреть обращение и проинформировать жителей муниципалитета через СМИ.</p> <p>Прошу докладывать Губернатору области об опубликовании в СМИ Мамоновского городского округа информацию об отключении аналогового телевизионного вещания и о переходе на цифровые технологии.</p> <p><i>Губернатор ознакомлен, списано в Дело 04.02.2014г.</i></p>	<p>до 13 декабря 2013г.</p>	<p>Информация от</p> <p>Администрация муниципального образования информирует, что вся информация по цифровому эфирному телевидению (ЦЭТВ), рекомендации по выбору абонентского оборудования (телевизор/приставку) с поддержкой DVB-T2, в том числе и о сроках окончания строительства радиотелевизионной передающей станции на территории муниципального образования размещена на официальном сайте муниципального образования www.mamonovo.gov39.ru и будет размещена в ближайшем номере (№20) муниципальной газеты «Мамоновские вести» выход которой запланирован на 16 декабря 2013 года.</p> <p>Информация от 23.01.2014г.</p> <p>Информация по цифровому эфирному телевидению (ЦЭТВ), рекомендации по выбору абонентского оборудования (телевизор/приставку) с поддержкой DVB-T2, в том числе и о сроках окончания строительства радиотелевизионной передающей станции на территории муниципального образования размещена в газете «Мамоновские вести» № 20 от 27.12.2013г.</p>

<p>№14/прв, п.11 19.11.2013г.</p>	<p>В связи с обращением, поступившим в ходе встречи Губернатора области с жителями муниципального образования «Мамоновский городской округ», рассмотреть возможность и представить предложения по выполнению работ по очистке рек Витушка и Мамоновка, расположенных на территории муниципалитета, в рамках программы конкретных дел.</p> <p>Прошу действовать в соответствии с рекомендациями Министерства развития инфраструктуры Калининградской области. О результатах докладывайте дополнительно.</p> <p>В связи с обращением, поступившим в ходе встречи Губернатора области с жителями МО, рассмотреть возможность и представить</p>	<p>до 06 декабря 2013 года.</p>	<p>Информация от 10.12.2013г. Водотоки рек Мамоновка, Витушка и ручья Мельничный (искусственный приток реки Витушка), которые протекают по городу Мамоново (ул.Артиллерийская, Таможня и Мельничная). Общая водосборная площадь указанных водотоков составляет 438 км² (43800га), которая занята, в основном, сельскохозяйственными угодьями площадью более 8059 человек и населенными пунктами пос.Зеленодольское площадью – 0,03 км² численностью населения 75 человек и пос.Щукино площадью 0,04км² и численностью - 80 человек. В рамках ПКД возможно только частичное выполнение работ по очистке ручья Мельничного, который является искусственным притоком реки Витушка. В настоящее время состояние ручья неудовлетворительное, угрожающее существующим на его берегах жилым домам, т.к. шлюз и сопрягающее сооружение (быстротока) препятствует проходу воды по руслу ручья. С целью реализации проекта «Очистка русел рек Витушка и Мамоновка и Мельничного сброса в г.Мамоново» в целом, просим Вас оказать содействие в решении вопроса по включению вышеуказанного проекта в целевые программы.</p> <p>Информация от 17.02.2014г. Во исполнение настоящего поручения сообщаем, что администрацией МО в адрес начальника отдела водных ресурсов по Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления Л.В.Ковтуна было направлено письмо, в котором администрация просит дать разъяснение по предоставлению документации, необходимой для включения объекта «Очистка русел рек Витушка и Мамоновка и Мельничного сброса в г.Мамоново Калининградской области» в перечень мероприятий к финансированию за счет средств федерального бюджета на 2014-2015годы.</p> <p>Информация от 25.03.2014г. Администрацией МО получены разъяснения от 21.02.2014г. №Р7-18-157 отдела водных ресурсов по Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления по финансированию мероприятий и работ, направленных на</p>
---------------------------------------	---	---	--

	<p>предложения по выполнению работ по очистке рек Витушка и Мамоновка, расположенных на территории муниципалитета, в рамках программы конкретных дел.</p> <p>Прошу подготовить необходимые документы для получения бюджетного финансирования на выполнение работ по расчистке и дноуглублению рек Витушка, Мамоновка и Мельничного сброса в г.Мамоново и направить материалы в отдел водных ресурсов Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления к установленному сроку. Промежуточный доклад в срок 25.06.2014г.</p>		<p>осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, по которым проходит Государственная граница Российской Федерации. В соответствии с письмом для получения бюджетного финансирования по расчистке и дноуглублению рек Витушка и Мамоновка, и Мельничного сброса в г.Мамоново Калининградской области администрации МО «Мамоновский городской округ» до августа 2014г. необходимо представить обосновывающие материалы в отдел водных ресурсов по Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления.</p> <p>В настоящее время администрацией МО готовятся обосновывающие материалы по вышеуказанному мероприятию для представления в отдел водных ресурсов по Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления.</p> <p>Информация от 24.07.2014г.</p> <p>Администрацией муниципального образования 17.06.2014г. были предоставлены обосновывающие материалы по расчистке и дноуглублению рек Витушка, Мамоновка и Мельничного сброса в г.Мамоново в отдел водных ресурсов по Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления для включения данного объекта в перечень мероприятий к финансированию за счет средств федерального бюджета на 2015-2020 годы по линии Невско-Ладожского бассейнового управления.</p>
<p>№14/прв, п.12 19.11.2013г</p>	<p>В связи с обращением гр.Гулиевой Л.В., поступившим в ходе встречи Губернатора области с жителями муниципального образования «Мамоновский городской округ», взять на контроль выполнение работ по пуску газа во внутридомовые сети жилых домов, расположенных по адресу: ул.Балтийская, ул.Каштановая, ул.Комендантская, пер.Комендантский,</p>	<p>до 06 декабря 2013 года.</p>	<p>Информация от 04.12.2013г.</p> <p>Приемка объекта рабочей комиссией 3 и 4 очереди, куда вошли улицы Балтийская, Каштановая состоялась 12 ноября 2013 г., что означает завершение строительно-монтажных работ. Исполнительная документация до настоящего времени находится в ОАО «Калининградгазификация» на рассмотрении. Наличие замечаний к оформлению исполнительной документации не позволяет осуществить её передачу в Центральное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p>

	<p>ул.Лесная, ул.Бориса Спектра, ул.Краснофлотская, ул.Евсеева, ул.Таможняя в г.Мамоново.</p> <p><i>Отработано, списано в Дело 19.12.2013г.</i></p>	<p>С целью ускорения процедуры по врезке и пуску газа администрации МО ведет постоянные переговоры с подрядной организацией, проводит еженедельные совещания на базе ОАО «Калининградгазификация», которые до настоящего времени не дали положительных результатов.</p> <p>В связи с возникшей социальной напряженностью администрация каждый день ведет разъяснительную работу среди населения г.Мамоново. Удалось достигнуть соглашения с подрядной организацией, по вине которой произошла задержка ввода объекта в эксплуатацию, о компенсации расходов по отоплению жилых помещений за счет подрядчика.</p> <p>Информация от 13.12.2013г.</p> <p>Врезка газа высокого давления будет осуществлена 11.12.2013г., а врезка газа низкого давления – 12.12.2013г. Пуск газа по 3 и 4 очередям произошел 12.12.2013г. Таким образом, газификация южной части города по объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления; газоснабжение южной части (относительно железной дороги) города Мамоново, Калининградской области» выполнена в полном объеме.</p>
--	---	--